

CAHIER DES CHARGES

Organisation d'une compétition

	Acteur	Etapes	Délai	Effectué
1	Commission	Création de la feuille d'engagement.		
2	Commission	Validation de la feuille d'engagement.		
3	Comité	Envoi de la feuille d'engagement aux clubs.	2 mois avant	
4	Clubs	Envoi des engagements à la commission et au club organisateur + paiement	1 mois avant la compétition	
5	Comité + responsable financier commission	Faire un point entre les engagements et les paiements. Vérifier la prise de licences Relancer si besoin		
6	Comité + Club Organisateur	Vérifier que le club organisateur et le comité aient la même liste de clubs et de gyms inscrits (indiv et équipes) Création de l'organigramme de compétition + envoi au responsable de juge avec les noms des juges.	1 semaine	
7	Responsable juge + Club Organisateur	Etablissement du panel de juges en fonction de l'organigramme (en accord avec le club organisateur).		
8	Club organisateur ou comité	Envoi de l'organigramme au comité Commande de récompenses Transmission de l'organigramme aux différents clubs	3 semaines avant compétition	
9	Club organisateur	Organisation de la compétition - désigner un responsable plateau. - prévoir la restauration des juges - garantir le matériel nécessaire - assurer la gestion des notes et classements		
10	Club organisateur	Réalisation des palmarès	J+1 ou 2	
11	Comité	Envoi des palmarès aux clubs	J+1 ou 2	